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Oggetto: Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi 
straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale – Recupero del Centro Ecotekne, 
Fase 2 - Lotto 2. Realizzazione presidio medico presso Foresterie (blocco I2) e impermeabilizzazione 
copertura mensa universitaria (edificio H). CUP: F39I11000150001 – CIG: 886145827A. Modifica 
del contratto durante il periodo di efficacia – art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016. Approvazione Determina del RUP n. 1 e quadro economico di spesa rideterminato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 11/2019 dell’11/1/2019, con il quale questa Università ha nominato l’Ing. 

Angelo Raffaele Tommasi, all’epoca in servizio presso l’Area Manutenzione Patrimonio Immobiliare, 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento edilizio in oggetto. 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 113/2020 prot. n. 37466 del 3/3/2020, con il quale questa Università ha 
nominato, tra gli altri, l’Ufficio di Direzione Lavori costituito dall’arch. Domenico Antonelli, Direttore 
dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’ing. Stefano Pascali, Direttore 
Operativo per i computi e la contabilità di cantiere e l’ing. Rocco Filippo, Direttore Operativo per le 
lavorazioni specialistiche impianti reti di trasmissione dati e fonia. 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 473/2020 prot. n. 137761-VII/4 del 6/11/2020, con il quale questa Università 
ha nominato l’arch. Giovanni D’Amato, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica, 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento edilizio in oggetto, in sostituzione del 
precedente RUP, collocato in pensione con decorrenza 1/5/2020, giusta Decreto Direttoriale n. 1 del 
10/1/2020. 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 353/2021 prot. n. 138922 del 7/9/2021, con cui è stata indetta una 
procedura di gara aperta telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici, anche “Codice”), per l’affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento 
della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi e la fornitura di arredi, ai sensi 
dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, in ragione della sospensione del divieto 
disposta fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55/2019, come 
modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, per un importo 
stimato a base d’asta pari ad euro 3.594.221,05 a corpo (di cui euro 113.585,24 per progettazione 
esecutiva ed euro 3.480.635,81 per lavori e forniture di arredi), comprensivo dei costi della 
manodopera (pari ad euro 1.160.892,20) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 
217.844,48 a misura, per un importo massimo stimato di appalto pari ad euro 3.812.065,53, oltre 
oneri previdenziali e IVA come per legge, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 133, comma 8, del D. 
Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”), applicabile, fino al 31/12/2021, anche nei settori 
ordinari sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 
n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge 16/7/2020, n. 76, convertito con 
modificazioni con legge 11/9/2020. 

VISTA la Delibera n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione del 9/9/2021 con la quale, tra l’altro, è 
stato finanziato l’intervento per il Recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2 per euro 
200.000,00; tanto, tenuto conto dell’urgenza di intervenire sulla copertura dell’edificio destinato a 
mensa universitaria (edificio H) e allestire presso le foresterie (blocco I2) il presidio medico-
sanitario, come da intese tra questa Università, il Comune di Lecce e l’ASL/Lecce.  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 464/2021, prot. n. 167192 del 3/11/2021, con il quale è stata aggiudicata 
la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per lo svolgimento della progettazione 
esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura di arredi, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto 
periodo, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che 
necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano 
energetico e impiantistico; recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1) al Raggruppamento 
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Temporaneo di Imprese “TECNOCOSTRUZIONI SAS - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - ENA” 
composto da TECNOCOSTRUZIONI SAS, con sede in Ruvo di Puglia (BA), Vico D.co La Fortezza n. 5, 
P.IVA 05763110722 (Capogruppo Mandataria), PERRONE GLOBAL SERVICE SRL, con sede in Corato 
(BA), Viale Luigi Cadorna, n. 11. P.IVA 03849260728 (Mandante), ENA CONSULTING SRL, con sede 
legale in Bari, Viale Europa n. 22, P.IVA 04494690722 (Mandante), per l’importo complessivo – 
rideterminato a seguito del ribasso unico percentuale del 31,53% offerto in sede di gara – pari ad 
euro 2.460.963,15 a corpo (di cui euro 77.771,81 per progettazione esecutiva ed euro 2.383.191,34 
per lavori e forniture), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 217.844,48 a 
misura, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge. 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5/2022, prot. n. 1918 del 11/1/2022, con il quale è stato approvato lo 
schema del contratto da stipulare mediante scrittura privata, dell’appalto integrato per lo 
svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura di arredi – ai sensi 
dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 –  relativo a tutti gli edifici esistenti nel 
polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento 
strutturale sul piano energetico e impiantistico; recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1). RUP: 
arch. Giovanni D’Amato. CUP: F39I11000150001 – CIG: 886145827A – Codice intervento MirWeb 
FC1.200043. 

VISTO il contratto d’appalto “Recupero del Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 1” stipulato tra Stazione 
Appaltante e Appaltatore mediante scrittura privata in data 11/1/2021 dal quale risulta che 
l’importo offerto in sede di gara (al netto del ribasso del 31,53%) è pari ad euro 2.460.963,15 a 
corpo (di cui euro 77.771,81 per progettazione esecutiva ed euro 2.383.191,34 per lavori e 
forniture), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 217.844,48 a misura, oltre 
oneri previdenziali e IVA come per legge. 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 53/2022, prot. n. 17999 del 31/1/2022, con il quale è stato approvato il 
progetto esecutivo ed il quadro economico di spesa dell’intervento edilizio per il Recupero del 
Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 2), per un importo lordo di euro 171.051,48 di cui euro 147.554,82 
per lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) ed euro 23.496,66 per costi per la sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA come per legge. 

VISTA la Delibera n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione del 9/9/2021 con la quale, tra l’altro, è 
stato finanziato l’intervento edilizio per il Recupero del Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 2), al fine di 
poter intervenire sulla copertura dell’edificio destinato a mensa universitaria e allestire presso le 
foresterie il presidio medico-sanitario definito con Comune di Lecce e Asl/Lecce. 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 69/2022, prot. n. 20633 del 2/2/2022, con il quale è stata autorizzata la 
modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.lgs. n. 50/2016) ed è stato 
approvato il quadro economico rideterminato (Recupero Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2). 

VISTO l’Atto aggiuntivo al contratto d’appalto “Recupero del Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2” stipulato 
mediante scrittura privata in data 28/2/2022, per un importo netto di euro 124.527,45 di cui euro 
101.030,79 per lavori a corpo (assoggettati al ribasso d’asta del 31,53%) ed euro 23.496,66 per costi 
per la sicurezza a misura (non soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA come per legge. 

VISTO il verbale di consegna lavori di “Recupero del Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2” del 20/6/2022. 

VISTA la nota prot. n. 174606 del 28/10/2022 con la quale lo scrivente RUP – in riscontro alla nota 
dell’Appaltatore assunta al protocollo generale di questa Università al num. 174490 del 28/10/2022 
e sentito il Direttore dei Lavori – ha concesso la proroga al 18/11/2022 del termine ultimo per il 
completamento dell’intervento edilizio di cui trattasi. 

VISTO il certificato di ultimazione parziale dei lavori di “Recupero del Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2” 
del 18/11/2022, con il quale si certifica “l’ultimazione dei lavori, entro il termine ultimo concesso dal 
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RUP, limitatamente al Presidio Medico presso le Foresterie (Blocco I2), salvo il completamento di 
alcune lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’immobile, per le 
quali si assegnano giorni 15 (quindici) naturali e consecutivo per il loro completamento”. Circa le 
lavorazioni relative al completamento dell’impermeabilizzazione della copertura della mensa 
universitaria (Edificio H), nello stesso certificato è precisato che “tenuto conto (…) della necessità di 
approvare il progetto di variante in corso d’opera, in fase di redazione, si concederà un’ulteriore 
proroga che tenga conto anche delle necessità di approvvigionamento dei materiali”. 

 

VISTA la Determina del RUP n. 1 del 22/12/2022 (allegato 1) con la quale, subordinatamente 
all’approvazione della stessa con il presente decreto, è stata autorizzata: 
1) la modifica del contratto durante il periodo di efficacia – ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettere 

b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 – di cui al progetto di variante in corso d’opera redatto dal 
Direttore dei Lavori; 

2) la variazione in aumento dell’importo contrattuale per euro 24.052,17 – corrispondente ad un 
incremento del 19,31% rispetto al valore del contratto iniziale – oltre IVA al 10%; 

3) la rideterminazione del corrispettivo dell’appalto – di cui all’art. 2 dell’atto aggiuntivo al 
contratto d’appalto – in euro 148.579,62 oltre IVA al 10%, di cui: 

  – euro 145.435,29 (a corpo) per lavori (al netto del ribasso d’asta del 31,53%); 
   – euro 3.144,33 (a misura) per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 

4) la rideterminazione del quadro economico di spesa dell’intervento di recupero del Centro 
Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2 “Realizzazione presidio medico presso Foresterie (blocco I2) e 
impermeabilizzazione copertura mensa universitaria (edificio H)”; 

5) la proroga di giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi per il completamento delle lavorazioni 
relative all’edificio H, destinato a mensa universitaria, con scadenza fissata al 27/1/2023. 

TENUTO 
CONTO che, come precisato nella Determina n. 1 del RUP, l’aumento del prezzo di euro 24.052,17 di cui al 

progetto di variante di cui trattasi trova copertura economica nella voce C8 “imprevisti ed opere in 
economia” del quadro economico approvato, da ultimo, con Decreto Direttoriale n. 69/2022 prot. n. 
20633 del 2/2/2022. 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare l’art. 106, comma 1, 
lettere b) e c) e comma 7 il quale stabilisce che “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i 
settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 
per cento del valore del contratto iniziale (…)”. 

VISTO  il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con Decreto Direttoriale n. 597 del 7/11/2017. 

VISTO  il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 
382 del 19/5/2016. 

VISTO  il vigente Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con Decreto 
Rettorale n. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24/5/2019. 

DECRETA 
 

1) Approvare la Determina del RUP n. 1 del 22/12/2022 (allegato 1) con la quale è stata autorizzata: 
- la modifica del contratto durante il periodo di efficacia – ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettere 
b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 – di cui all’Atto aggiuntivo al contratto d’appalto “Recupero del 
Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2” stipulato mediante scrittura privata in data 28/2/2022 tra questa 
Amministrazione e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese “TECNOCOSTRUZIONI SAS - 
PERRONE GLOBAL SERVICE SRL - ENA” composto da TECNOCOSTRUZIONI SAS, con sede in Ruvo di 
Puglia (BA), Vico D.co La Fortezza n. 5, P.IVA 05763110722 (Capogruppo Mandataria), PERRONE 
GLOBAL SERVICE SRL, con sede in Corato (BA), Viale Luigi Cadorna, n. 11. P.IVA 03849260728 
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(Mandante), ENA CONSULTING SRL, con sede legale in Bari, Viale Europa n. 22, P.IVA 04494690722 
(Mandante); 
- la variazione in aumento dell’importo contrattuale per euro 24.052,17 – corrispondente ad un 
incremento del 19,31% rispetto al valore del contratto iniziale – oltre IVA al 10%; 
- la rideterminazione del corrispettivo dell’appalto – di cui all’art. 2 dell’atto aggiuntivo al 
contratto d’appalto – in euro 148.579,62 oltre IVA al 10%, di cui: 
 – euro 145.435,29 (a corpo) per lavori (al netto del ribasso d’asta del 31,53%); 
 – euro 3.144,33 (a misura) per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
- la rideterminazione del quadro economico di spesa dell’intervento di recupero del Centro 
Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2 “Realizzazione presidio medico presso Foresterie (blocco I2) e 
impermeabilizzazione copertura mensa universitaria (edificio H)”; 
- la proroga di giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi per il completamento delle lavorazioni 
relative all’edificio H, destinato a mensa universitaria, con scadenza fissata al 27/1/2023. 
 

2) Approvare il quadro economico di spesa rideterminato a seguito della predetta modifica del 
contratto, per così come di seguito riportato: 

 

A LAVORI A CORPO cat. totale totale

A1 Importo lordo lavori - progetto di variante in corso d'opera 212.407,32 €

1 TOTALE lavori assoggettati a ribasso d'asta del 31,53%  offerto dall'Appaltatore 145.435,29 €

B LAVORI A MISURA

B1 Stima costi per la sicurezza 3.144,33 €

2 TOTALE costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 3.144,33 €            

3 TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2) 148.579,62 €       

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1 IVA (10% su 3) 14.857,96 €           14.857,96 €            

C2 Spese Tecniche:

C2a – Servizi di Progettazione esterna (finanziata su QE fase 2 - lotto 1) -  €                       

C2b – Incentivo lordo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% su A1+B1) 4.311,03 €             4.311,03 €              

C3 IVA e contrib. soggettivo su servizi di progettazione: 

C3a – Contributo soggettivo su servizi di progettazione (4% su C2a) -  €                     -  €                       

C3b – IVA (22% su C2a + C3a) -  €                     -  €                       

C4 Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo (Collaudo interno alla SA, compreso in C2b) -  €                     -  €                       

C5 Spese per indagini, verifiche e accertamenti di laboratorio (lordo IVA) -  €                     -  €                       

C6 Spese per gestione gara (pubblicazioni, commissione, affidamento, ecc.) e tributi -  €                     -  €                       

C7 Spese per allacci e collegamenti a reti gen. di servizi -  €                     -  €                       

C8 Imprevisti ed opere in economia 32.251,38 €           32.251,38 €            

4 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 51.420,38 €          

  

 5 TOTALE PROGETTO 200.000,00 €       

Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale 

sul piano energetico e impiantistico - recupero Centro Ecotekne CUP: F39I11000150001

Quadro economico di spesa (fase 2 - lotto 2) - atto aggiuntivo al contratto originario

 Presidio medico presso foresterie + impermeabilizzazione copertura mensa universitaria

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

 
 

3) La spesa di cui all’art. 2 del presente Decreto grava sui fondi di cui all’UPB “RIT.RIT3. PIANO PER IL 
SUD_ECOTEKNE - PIANO PER IL SUD_ECOTEKNE”, voce 21002001 - Manutenzione straordinaria 
immobili, del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità. 
 

Il Direttore Generale  
(Dott. Donato De Benedetto) 
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