



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Ripartizione Finanziaria
e Negoziabile
AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti

Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
Edificio Donato Valli
Via F. Calasso n. 3
73100 Lecce
T +39 0832 293271
amministrazione.centrale@cert-unile.it

OGGETTO: Contratto di appalto per fornitura e posa in opera di arredi per spazi comuni interni ed esterni nelle sedi del complesso Ecotekne, Studium 2000 e Edificio Sperimentale dell'Università del Salento - CIG: 88782779F2. Aumento prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D. n. 349 del 31 agosto 2021 con cui è stata indetta una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell' art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, mediante RdO aperta sul MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento di un contratto di appalto per fornitura e posa in opera di arredi per spazi comuni interni ed esterni dell'Università del Salento, per come precisato nel capitolato prestazionale per un importo pari a € 139.900,00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 250,00, oltre IVA (CIG: 88782779F2);

CONSIDERATO che con lo stesso decreto direttoriale era stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, l'avv. Francesco Dell'Anna, Capo Ufficio Appalti di questo Ateneo;

VISTO il D.D. n. 388 del 29 settembre 2021 con cui l'avv. Francesco Dell'Anna, Categoria D dell'area amministrativa-gestionale, in servizio presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziabile di questa Università con incarico di Capo Ufficio Appalti, *“è collocato in aspettativa, a decorrere dal 15/10/2021 e fino alla scadenza dell'attuale mandato del Sindaco, senza assegni e con mantenimento della qualifica posseduta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 23 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di Dirigente a tempo determinato presso il Comune di Arezzo”*;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un nuovo RUP in sostituzione dell'avv. Francesco Dell'Anna;

VISTO il D.D. Prot. n. 23961 del 04.02.2022 Rep. n. 75/2022, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico di “Capo Ufficio Appalti” – Cat. D Area Amministrativa-gestionale presso la ripartizione finanziaria e Negoziabile, a decorrere dalla presa di servizio e per un anno, rinnovabile (cfr. D.D. n. 413 del 14.10.2021);

CONSIDERATO che con il succitato decreto direttoriale è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura comparativa in discorso, in cui risulta collocata al primo posto la dott.ssa Anna Fasano;

VISTA la nota direttoriale Prot. n. 34274 del 17 febbraio 2022, con cui è stato comunicato che *“a seguito della procedura espletata ... la dott.ssa Anna Fasano ha preso servizio presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziabile – Area Negoziabile in data 17/2/2022”*;

CONSIDERATA l'accertata professionalità e competenza della dott.ssa Anna Fasano;

VISTO il D.D. n. 434 del 03.10.2019, avente ad oggetto *“Nomina Responsabili del Procedimento dei procedimenti incardinati nella struttura: Ripartizione Finanziaria e Negoziabile”*;



- VISTE le Linee Guida ANAC n. 3;
- RITENUTO pertanto, di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa. Anna Fasano, Capo Ufficio Appalti di questo Ateneo, in sostituzione dell'avv. Francesco Dell'Anna;
- VISTA la Determina Prot. n. 151885 del 30 settembre 2021, n. 151/2021 di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto alla Arco Progetti S.r.l. (partita IVA n. 05543100878) con sede in via G. Verdi, 31 - Motta Sant'Anastasia (CT) per il prezzo di € 119.698,44, oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 250,00, oltre IVA (RdO n. 2861105 del 18 ottobre 2021);
- VISTO il contratto di appalto generato dalla piattaforma MEPA e firmato digitalmente dall'Università del Salento e da Arco Progetti s.r.l., ancora in corso di esecuzione;
- VISTA la nota acquisita al protocollo con il n. 39684 del 24 febbraio 2022, con cui è stato comunicato che *“si sono manifestate ulteriori esigenze di allestimento di spazi comuni analoghe per cui è stata indetta la procedura negoziata identificata con CIG 88782779F2”* ed è stato chiesto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, un *“aumento della fornitura alle stesse condizioni previste nel contratto originario nel limite del quinto d'obbligo pari complessivamente a € 23.939,69”*, per un ammontare di € 23.787,84, oltre IVA e oneri di sicurezza, come di seguito specificato:

	Prezzo unitario	Quantità	Totale parziale
Gazebo	€ 6.588,00	2	€ 13.176,00
Blocco sedute sotto gazebo	€ 812,82	8	€ 6.502,56
Blocco sedute senza spalliera	€ 513,66	8	€ 4.109,28
Totale incremento fornitura			€ 23.787,84

- ACCERTATO che l'aumento richiesto, pari a € € 23.787,84 (oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), non supera la misura del 20% dell'importo contrattuale di € 23.939,69 (oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- VISTO l'art. 1.1 del capitolato prestazionale, che ammette anche la fornitura di arredi analoghi ed equivalenti a quelli specificatamente indicati nel medesimo capitolato;
- VISTO l'art. 7 dello stesso capitolato prestazionale, rubricato *“Variazioni in corso d'opera”*, secondo cui *“L'importo complessivo della fornitura può essere ridotto o aumentato fino ad un massimo del 20% da parte dell'Università del Salento, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'operatore economico possa sollevare eccezioni o pretendere indennità”*;
- VISTO l'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;



CONSIDERATO che, per come indicato nella predetta nota Prot. n. 39684/2022, sussistono i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, in ragione delle rappresentate esigenze di una modifica in aumento delle prestazioni contrattuali;

ACCERTATO che la spesa complessiva oggetto di aumento della fornitura, pari a € 23.787,84, oltre IVA e oneri di sicurezza, pari a € 42,51, oltre IVA, graverà sulla UPB RIAF.RIAF3. Programmazione Triennale 2019-2021 – voce di spesa 21101004: “Acquisto mobili ed altri arredi” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

VISTI

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- il vigente Regolamento per l'Attività Negoziiale di Ateneo;

DECRETA

1. AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, entro i limiti del quinto d'obbligo, per le motivazioni indicate in narrativa, l'aumento della fornitura oggetto del contratto (RdO n. 2861105 del 18 ottobre 2021) in corso di esecuzione tra l'Università del Salento e la società Arco Progetti s.r.l. con sede in via Verdi, 31 - Motta Sant'Anastasia (CT) (P. Iva 05543100878), agli stessi patti e condizioni del contratto e come di seguito specificato:

	Prezzo unitario	Quantità	Totale parziale
Gazebo	€ 6.588,00	2	€ 13.176,00
Blocco sedute sotto gazebo	€ 812,82	8	€ 6.502,56
Blocco sedute senza spalliera	€ 513,66	8	€ 4.109,28
Totale incremento fornitura			€ 23.787,84 (oltre IVA)
Oneri sicurezza			€ 42,51 (oltre IVA)

2. NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Anna Fasano, Capo Ufficio Appalti di questo Ateneo;
3. FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 29.073,02 (oneri di sicurezza e IVA inclusi), sulla UPB RIAF.RIAF3. Programmazione Triennale 2019-2021 – voce di spesa 21101004: Acquisto mobili ed altri arredi, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
4. DISPORRE, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale d'Ateneo, ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Al Capo Area Negoziiale
Al Capo Ufficio Appalti/RUP
Al Direttore dell'Esecuzione del contratto
Al contraente