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fornitura oggetto di appalto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020, 

convertito con L. n. 120/2020, e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more 

della stipula del contratto, in ragione del grave danno derivante alla stazione appaltante 

dall’eventuale perdita del finanziamento in caso di tardiva fornitura del bene; 

VISTO il contratto d’appalto del 19/10/2022, stipulato tra l’Università del Salento e l’operatore 
economico Links Management and Technology S.p.A., con sede legale in Lecce (LE) alla 

Via Rocco Scotellaro, n. 55 (CF e P.IVA 03351210756); 

VISTA la nota mail del 01/12/2023, con la quale il DEC, tra l’altro, ha attestato quanto segue: “A 

seguito della proroga generale concessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca al 
termine di consegna e pagamento dei beni previsti, il DEC ha ritenuto opportuno 

riconoscere una estensione dei tempi di realizzazione e consegna del bene in oggetto per 

consentire alla Ditta di affrontare, con uno spazio temporale maggiore, le complessità nello 

sviluppo del bene legata al livello tecnologico avanzato di LifeWatch, come infrastruttura 

Europea di eScience per la Ricerca su Biodiversità ed Ecosistemi, dando come limite 

temporale le settimane immediatamente successive all’avvio del CED finanziato dal 

progetto LifeWatchPLUS e comunque non oltre il 1 dicembre 2023, data utile per assicurare 

il completamento del progetto nei tempi previsti”; 

VISTO il verbale di consegna della strumentazione in parola, trasmesso dall’operatore economico, 
assunto con il Prot. n. 217006 del 04/12/2023; 

CONSIDERATO che il contratto d’appalto, all’art. 16, dispone che “La verifica di conformità sarà 

effettuata nei termini e secondo le disposizioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 

(applicabile ratione temporis). L’esito favorevole della verifica di conformità consentirà lo 

svincolo della fideiussione bancaria o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia”; 

VISTO  il D.D. n. 380 del 24/09/2021 di indizione della gara europea a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto per la progettazione, sviluppo, rilascio, 
consegna, installazione, nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Progetto 

PIR PIR01_00028 - LifeWatchPLUS - CUP B67E19000030007- E-SCIENCE EUROPEAN 

INFRASTRUCTURE FOR BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RESEARCH, dei 

seguenti sistemi software - Codice Gara ANAC: 8273816: 

 - LOTTO 1: sistema software Biodiversity and Ecosystems - LifeWatch Interoperable Data 

Portal - BE LINDA per un importo a base d’asta di € 988.200,00 oltre IVA - CIG: 

8892231528; 

 - LOTTO 2: sistema software BE-Biodiversity and Ecosystems - BE HUB - per un importo a 

base di d’asta di € 286.114,75 oltre IVA - CIG: 88922325FB; 

VISTO  il D.D. n. 357 del 14/06/2022, con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, e, 

per l’effetto, è stata aggiudicata la gara in oggetto come segue: 
 - LOTTO 1: Biodiversity and Ecosystems - LifeWatch Interoperable Data Portal - BE 

LINDA - (codice unico bene PIR01_00028_360879) in favore della Links Management and 

Tecnology S.p.A. con sede in Lecce alla via Rocco Scotellaro n. 55 - Partita IVA 

03351210756 - che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti (di cui 90 per la 

valutazione dell’offerta tecnica e 10 punti per la valutazione dell’offerta economica), con un 
ribasso percentuale del 22,00% sull’importo a base d’asta, per una spesa di € 770.796,00 (di 
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cui € 5.318,49 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza e € 616.000,00 per costi 
della manodopera previsti), oltre IVA come per legge; 

 - LOTTO 2: BE-Biodiversity and Ecosystems - BE HUB - (codice unico bene 

PIR01_00028_360440) in favore della Links Management and Tecnology S.p.A. che ha 

conseguito il punteggio complessivo di 100 punti (di cui 90 per la valutazione dell’offerta 
tecnica e 10 punti per la valutazione dell’offerta economica), con un ribasso percentuale del 
12,00% sull’importo a base d’asta, per una spesa di € 251.780,98 (di cui € 1.737,29 per oneri 

aziendali in materia di salute e sicurezza e € 201.000,00 per costi della manodopera previsti), 
oltre IVA come per legge; 

VISTO  il D.D. Prot. n. 162366 del 05/10/2022 Rep. n. 601/2022 con cui è stato nominato quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il prof. Alberto Basset, prof. Ordinario nel 

S.S.D. BIO/07 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali 

dell’Università del Salento; 
VISTO il contratto d’appalto Prot. 169278 del 19/10/2022 stipulato tra l’Università del Salento e 

l’operatore economico Links Management and Technology S.p.A., con sede legale in Lecce 
(LE) alla Via Rocco Scotellaro, n. 55, CF e P.IVA 03351210756, avente ad oggetto la 

progettazione, sviluppo, rilascio, consegna, installazione del sistema software Biodiversity 

and Ecosystems – LifeWatch Interoperable Data Portal - BE LINDA (Lotto 1); 

VISTO il contratto d’appalto Prot. 169278 del 19/10/2022 stipulato tra l’Università del Salento e 
l’operatore economico Links Management and Technology S.p.A., con sede legale in Lecce 

(LE) alla Via Rocco Scotellaro, n. 55, CF e P.IVA 03351210756, avente ad oggetto la 

progettazione, sviluppo, rilascio, consegna, installazione del sistema software BE-

Biodiversity and Ecosystems - BE HUB (Lotto 2); 

VISTE le note Prot. n. 218399 del 06/12/2023 con cui il DEC, relativamente a entrambe le 

strumentazioni oggetto di appalto ha attestato quanto segue: “A seguito della proroga 

generale concessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca al termine di consegna e 
pagamento dei beni previsti, il DEC ha ritenuto opportuno riconoscere una estensione dei 

tempi di realizzazione e consegna del bene in oggetto per consentire alla Ditta di affrontare, 

con uno spazio temporale maggiore, le complessità nello sviluppo del bene legata al livello 

tecnologico avanzato di LifeWatch, come infrastruttura Europea di eScience per la Ricerca 

su Biodiversità ed Ecosistemi, dando come limite temporale le settimane immediatamente 

successive all’avvio del CED finanziato dal progetto LifeWatchPLUS e comunque non oltre 

il 1 dicembre 2023, data utile per assicurare il completamento del progetto nei tempi 

previsti”;  

VISTO il verbale di consegna della fornitura software e dei servizi necessari per la realizzazione del 

bene software Biodiversity and Ecosystems – LifeWatch Interoperable Data Portal - BE-

LINDA (Lotto 1) trasmesso dall’operatore economico, assunto con il Prot. n. 217006 del 
04/12/2023; 

VISTO il verbale di consegna della fornitura software e dei servizi necessari per la realizzazione del 

bene software Biodiversity and Ecosystems – LifeWatch Interoperable Data Portal - BE-

HUB (Lotto 2) trasmesso dall’operatore economico, assunto con il Prot. n. 217006 del 
04/12/2023; 

CONSIDERATO che entrambi i contratti d’appalto, all’art. 17, dispongono che “la verifica di conformità 

sarà effettuata nei termini e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico. L’esito 
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favorevole della verifica di conformità consentirà lo svincolo della fideiussione bancaria o 

la restituzione del deposito cauzionale a garanzia”; 
VISTA la nota mail del 04/12/2023, con la quale il Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising ha 

comunicato la necessità di ricevere il verbale di verifica di conformità, per gli adempimenti 

connessi alla chiusura del Progetto soggetto a rendicontazione, entro e non oltre il 

18/12/2023; 

PRESO ATTO  dell’indisponibilità del personale afferente alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica di questa 

Amministrazione a svolgere le attività di verifica di conformità della strumentazione in 

parola, comunicata con nota mail del 06/12/2023 dal Direttore della stessa Ripartizione e dal 

Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Area Innovazione e Sviluppo, con la quale è stato 
segnalato, tra l’altro, che “l'Ufficio Sviluppo in questo periodo è impegnato nella sua totalità 

sulle seguenti attività, tutte previste in scadenza entro il 2023: - sviluppo software per l'invio 

di comunicazioni tramite APP IO al verificarsi di determinati eventi sul IstanzeOnline (invio 

istanza, cambio di stato); - sviluppo cookies setting sui portali istituzionali, richiesto dal 

Board Privacy, in fase di test e rilascio; - sviluppo del tool per le verifiche di accessibilità 

automatizzate sui portali istituzionali, da riportare sulla relazione di fine anno del Presidio 

di Accessibilità; - sviluppo di accesso con SPID ai portali per utenze guest; - modulistica 

online in corso di realizzazione; - aggiornamento delle portlet per eseguire un test su 

piattaforma Liferay 7.4, allo scopo di effettuare nel 2024 l'upgrade alla nuova versione; - 

avvio nuova piattaforma INDICO per le conferenze di Ateneo in ambiente di test, al fine di 

consentire il necessario e più rapido spegnimento di OCS (conference.unisalento.it); - 

aggiornamenti di sicurezza sui sistemi applicativi (Tomcat) e sui sistemi operativi dei server 

che ospitano i portali e i servizi di ateneo di cui l'Ufficio è responsabile, già comunicati dal 

CSIRT”; 

CONSIDERATA la necessità di nominare il verificatore della conformità, per gli adempimenti di cui ai 

rispettivi Contratti d’appalto, individuandolo nel Prof. Roberto Paiano, già Ricercatore 

Universitario nel Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05: “Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università 
del Salento di questo Ateneo, in possesso dei requisiti necessari per come si evince dal 

proprio C.V. disponibile al seguente link https://www.unisalento.it/scheda-utente/-

/people/roberto.paiano, oltre alle diverse pubblicazioni disponibili al seguente link: 

https://iris.unisalento.it/browse?type=author&order=DESC&rpp=20&authority=rp00295, 

con il compito, in particolare, di certificare che l'oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato 

ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; 

TENUTO CONTO che nell’ambito della propria attività di ricerca, l’area di competenza del Docente è 
riferita ai seguenti ambiti disciplinari, coerenti con la tipologia di attività oggetto di 

affidamento di cui al presente provvedimento, e precisamente: 

 metodologia di design strutturato per lo sviluppo di applicazioni per il Web; 

 ontologie formali per il Web Semantico ed il Web 2.0;  

 metodologie di progettazione di Sistemi Informativi complessi in ambiente Web; 

 modellazione di domini applicativi specifici (DSM) ed alla generazione automatica 

di WAs; 

https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.paiano
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.paiano
https://iris.unisalento.it/browse?type=author&order=DESC&rpp=20&authority=rp00295
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 Metodologie di modellazione di Sistemi Informativi collaborativi basati su 

Enterprise 2.0; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento di servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore ad € 140.000,00 le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento diretto 
anche senza la consultazione di più operatori economici; 

TENUTO CONTO che per la tipologia dell’attività da svolgere – per la quale è stata chiesta la preliminare 

disponibilità del Personale tecnico amministrativo di questa Amministrazione, come 

precisato in premessa, si quantifica l’importo pari a € 8.057,75, (oltre Oneri previdenziali e 

IRAP come per legge) e che lo stesso importo si ritiene congruo, per come definito dalle 

tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, per la relativa prestazione oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, 

così come modificato dall’art. 1, comma 150, della Legge 128/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 
7, del D. Lgs. 95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le 
Convenzioni Quadro Consip; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 
1. comma 149, della Legge 228/2012, l’Università è tenuta all’osservanza dei principi di 
contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle P.A.; 

VERIFICATO  che non sono attive Convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio di cui trattasi; 

VISTO  l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha innalzato la soglia di esenzione dell’obbligo di 
ricorso al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro; 

RAVVISATA l’urgenza di affidare il servizio di verifica della conformità per le forniture di cui in oggetto, 
senza ricorrere al mercato elettronico della P.A., tenuto conto che, come precisato in 

premessa, con nota mail del 04/12/2023, il Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising ha 

comunicato la necessità di ricevere il verbale di verifica di conformità, per gli adempimenti 

connessi alla chiusura del Progetto soggetto a rendicontazione, entro e non oltre il 

18/12/2023; i verbali di consegna delle tre forniture software e dei servizi necessari per la 

realizzazione del bene software sono stati trasmessi dall’operatore economico, con nota 
assunta al Prot., con il n. 217006 del 04/12/2023 e la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea; 

RITENUTO pertanto di acquisire il servizio mediante affidamento diretto al Prof. Roberto Paiano, già 

Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05: “Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento di questo Ateneo, residente in Lecce, Via Emilia n. 8, Codice 

Fiscale PNARRT58H14E506L, E-mail roberto.paiano@gmail.com PEC 

roberto.paiano@ingpec.eu, per l’importo di € 8.057,75, oltre oneri previdenziali e IRAP 

come per legge, per un totale lordo pari a € 9.548,44, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) 
del D. Lgs. n. 36/2023; 
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VISTA la propria nota, prot. n. 134173 del 30/06/2023, con la quale sono state comunicate le 

istruzioni anche ai fini delle verifiche in capo all’Operatore economico affidatario, nelle 
more della modifica del vigente Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Università del 
Salento, in attuazione del D.Lgs. n. 36/2023; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, “Nelle procedure di 

affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 
euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il 

possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”; 
CONSIDERATO che, il prof. Roberto Paiano, in data 09/12/2023, ha inviato apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di 

qualificazione richiesti, in fase di acquisizione al protocollo di questa Amministrazione (all. 

n. 1); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 33/2023, si sono concluse le verifiche circa il 

possesso dei requisiti in capo al prof. Roberto Paiano; 

CONSIDERATO pertanto che il Prof. Roberto Paiano, già Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico 

Disciplinare ING-INF/05: “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento di questo Ateneo, 
residente in Lecce, Via Emilia n. 8, Codice Fiscale PNARRT58H14E506L, E-mail 

roberto.paiano@gmail.com PEC roberto.paiano@ingpec.eu, possiede i requisiti generali 

previsti dall’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà depositata in data 09/12/2023; 

CONSIDERATO che non sussistono cause di esclusione non automatica, di cui all’art. 95, in combinato 
disposto con l’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023; 

CONSIDERATO altresì che, per il servizio di verifica di conformità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il prof. Roberto Paiano ha reso apposita dichiarazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, 
d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (all.ti n. 2 e 3); 

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della 
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, 

pubblicato nella G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12 e, in particolare, l’art. 50, comma 
1, lettera b); 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 mediante 
corrispondenza commerciale; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al 

presente provvedimento per l’importo di € 8.057,75, oltre oneri previdenziali e IRAP come 

per legge, per un totale lordo pari a € 9.548,44, che graverà sulla UPB del Progetto PIR 

PIR01_00028 - LifeWatchPLUS – CUP_B67E19000030007 LIFEWATCH-ERIC del 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario del Centro Unico di Ateneo per la 

Gestione dei Progetti di Ricerca e del Found Raising; 

VISTI: 

- il D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  




